

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
j) Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institución

No.	Nombre del contratista (personas naturales) o razón social (personas jurídicas)	RUC del contratista	Tipo de contrato	Objeto del Contrato	Monto	Fecha en el que se declaró incumplido el contratista	Causas del incumplimiento	Existe un proceso de apelación por parte del contratista		Enlace al portal web de contratación pública (contratistas incumplidos)
								SI	NO	
1	MAIQUEZ BAQUE RUDY RAMIRO	1308880812001	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARA LAS COMUNIDADES SAMONA, CHIROISLA Y SINCHICTA	\$ 637.532,64	04/05/2015	En razón de que ha transcurrido 110 días de los 180 días del plazo establecido en el Contrato para la entrega de la construcción de Redes de Distribución plazo que culminará el 24 de Marzo del 2015, el Administrador del contrato le ha requerido al contratista en varias ocasiones para que cumpla con el objeto del contrato, el mismo que tiene un avance del 0%.		X	Enlace contratistas incumplidos
2	LUBTECHNOLOGY CIA. LTDA.	0991477624001	BIEN	ADQUISICIÓN DE ACEITE DIELECTRICO NUEVO INHIBIDO PARA TRASFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA	\$ 24.500,00	04/05/2015	Mala calidad del aceite dieléctrico, declaración de VAE inconsistente.		X	Enlace contratistas incumplidos
3	ANTONIO XAVIER GORDILLO CAJIAO	0501877088001	BIEN	1500 PANELES FOTOVOLTAICOS Y 500 POSTES SOPORTES DE PANELES	\$ 212.000,00	29/12/2015	El contrato DCP 48 2014, originado en el proceso de contratación SIE-EEQ-GPE022-2013, luego de haber suscrito un contrato modificatorio, fue ampliado en su plazo contractual hasta el 05 de agosto de 2015; sin embargo, hasta el 04 de septiembre de 2015 el objeto contractual no ha sido entregado, razón por la cual las multas superan el 5% del valor total del contrato.		X	Enlace contratistas incumplidos
4	ANTONIO XAVIER GORDILLO CAJIAO	0501877088001	BIEN	1000 BATERÍAS Y 500 SOPORTES DE BATERÍAS	\$ 247.900,00	29/12/2015	El contrato DCP 49 2014, originado en el proceso de contratación SIE-EEQ-GPE023-2013, luego de haber suscrito un contrato modificatorio, fue ampliado en su plazo contractual hasta el 05 de agosto de 2015; sin embargo, hasta el 04 de septiembre de 2015 el objeto contractual no ha sido entregado, razón por la cual las multas superan el 5% del valor total del contrato.		X	Enlace contratistas incumplidos
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							31/12/2015			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL j):							Gerencia Administrativa Financiera			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL j):							Dr. Galo Danilo Torres Castillo			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:							gdtorres@eeq.com.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:							3964700 ext. 2433/2434			