



**GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
PAC 2015
AVANCE PROYECTOS SEPTIEMBRE**



☐ Proyectos no alineados a ningún objetivo en el año actual
Proyectos alineados a objetivos matriciales

Organización	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Ppto. Devengado	Porcentaje de avance	Fase Actual	Fecha de Fin
Dirección de Desarrollo Organizacional	I005	EEQ - Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad-SGC	Herrera, Marco Vinicio	0.00 %	28.00 %	Congelado	31/12/2015
Dirección de Desarrollo Organizacional	I006	EEQ - Elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Anual Comprometido - PAC 2015	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	0.00 %	67.00 %	Ejecución	31/01/2016
Dirección de Planificación	I003	EEQ - Elaborar Instructivo para la gestión de la información del estudio de costos del servicio eléctrico	Zurita Puertas, Carmen Amelia	0.00 %	100.00 %	Completado	31/07/2015
Dirección de Planificación	I005	EEQ-INV Consultoría para la elaboración del Plan de Expansión de la Distribución del Sistema Eléctrico Quito	Lor Toro, Rosanna Ximena	0.00 %	45.00 %	Congelado	29/07/2016
Dirección de Planificación	I006	EEQ-INV Modelación en estado estable a frecuencia fundamental y frecuencias armónicas de cocinas de inducción basado en mediciones eléctricas.	Lor Toro, Rosanna Ximena	0.00 %	0.00 %	Congelado	31/12/2015
Dirección de Planificación	I007	EEQ-Obtención del consumo de energía de los clientes regulados a partir de la facturación de los planes de lecturas llevados a un periodo correspondiente a la disponibilidad de energía en un mes calendario para el año 2014.	Almeida Hidalgo, Santiago Rodolfo	0.00 %	100.00 %	Completado	31/08/2015
Dirección de Planificación	I008	EEQ - Geomática para redes eléctricas	Córdova Vaca, Santiago Rubén	0.00 %	66.00 %	Anteproyecto	31/12/2015
Dirección de Planificación	I009	EEQ - Control de la calidad de la información de redes eléctricas del SIG	Lara Buenaño, Daniel Enrique	0.00 %	64.00 %	Ejecución	31/12/2015
Dirección de Planificación	I010	EEQ - Explotación de información del SIG	Córdova Vaca, Santiago Rubén	0.00 %	55.00 %	Ejecución	31/12/2015



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
PAC 2015
AVANCE PROYECTOS SEPTIEMBRE



☐ Proyectos no alineados a ningún objetivo en el año actual
Proyectos alineados a objetivos matriciales

Organización	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Ppto. Devengado	Porcentaje de avance	Fase Actual	Fecha de Fin
Dirección de TICS	I008	EEQ - Repotenciación y readecuaciones del Ambiente de Tecnología del Centro de Control Iñaquito	Raza Guerrero, Jaime Patricio	0.00 %	100.00 %	Completado	23/03/2015
Dirección de TICS	I010	EEQ - Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la información (EGSI)	Alvear Simba, Eduardo Vinicio	0.00 %	100.00 %	Completado	25/03/2015
Dirección de TICS	I012	EEQ - Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la información (EGSI) FASE II	Alvear Simba, Eduardo Vinicio	0.00 %	100.00 %	Completado	25/03/2015
Dirección de TICS	I013	EEQ - INV - Repotenciación de Infraestructura de Comunicaciones para Distribución Fibra Optica Nayon, Aeropuerto, Tababela	Araujo Villalba, Miguel Danilo	☐ 0.00 %	50.00 %	Planeación	31/12/2015
Dirección de TICS	I014	EEQ - INV - Sistema de Seguridad y Monitoreo para Subestaciones con Cámaras IP	Echeverria Zumarraga, Pablo Amador	☐ 0.00 %	52.00 %	Ejecución	23/02/2016
Dirección de TICS	I015	EEQ - INV - Mejoramiento de Infraestructura Eléctrica del Edificio Las Casas	Garcia Venegas, Santiago Javier	☐ 0.00 %	0.00 %	Anteproyecto	31/12/2015
Dirección de TICS	I016	EEQ - INV - Repotenciación de Infraestructura Tecnológica de Servidores y Respaldos	Carrera Villamarin, Walter Germanico	☐ 0.00 %	0.00 %	Anteproyecto	31/12/2015
Dirección de TICS	I017	EEQ - INV - Monitoreo de Infraestructura Tecnológica del Data Center Iñaquito	Carrera Villamarin, Walter Germanico	☐ 0.00 %	0.00 %	Anteproyecto	31/12/2015
Dirección de TICS	I018	EEQ - INV - Actualización de equipos de Computación	Ortiz Tulcán, Bolívar Patricio	☐ 0.00 %	☐ 0.00 %	Anteproyecto	31/10/2015
Dirección de TICS	I019	EEQ - INV - Adquisición de Equipos de Comunicación	Cadena Pinargote, Alvaro Santiago	☐ 0.00 %	☐ 0.00 %	Anteproyecto	16/12/2015
				0.00%			

19 Registro(s) en total.