

**EEQ - Empresa Eléctrica Quito**  
**Gerencia de Planificación**  
**Dirección de Desarrollo Organizacional**

**PROYECTO: I007** EEQ-Elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Anual Comprometido - PAC 2016

Líder del Proyecto:	Gómez Ganchala, Pablo Santiago (pgomez@eeq.com.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Páez Chacón, Gonzalo	Programas Relacionados:	
Titular:	Villegas Checa, María Judith	Prioridad:	1
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2016 - 16/01/2017
Fecha de última actualización:	01/02/2017	Fecha de Fin Base:	20/01/2017
Modificado por:	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	Fecha del siguiente Hito:	

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

Desarrollar, monitorear y evaluar la planificación institucional de la Empresa Electrica Quito con la aplicación de la Norma Técnica de Gobierno por Resultados para la correcta toma de desiciones

**PRODUCTO:**

1. Plan Anual Terminado - PAT 2015
2. Plan Anual Comprometido PAC 2016
3. Informes mensuales de seguimiento al cumplimiento del PAC 2016

**LINEA BASE:**

Archivos desarrollados por el departamento de Desarrollo Organizacional para monitorear y evaluar la planificación institucional de la Empresa Electrica Quito

**OBJETIVO GENERAL**

Controlar la información presentada en la herramienta GPR para la toma de desiciones

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

Cumplir con los plazos establecidos por la SNAP para la presentación de información, asi como controlar que dicha información se encuentre dentro de las parametros previamente establecidos

**Beneficios Cualitativos**

1. Contar con una planificación anual alineada a la Planificación Estratégica Institucional y a los niveles superiores de planificación sectorial, intersectorial y nacional
2. Poner en práctica de un planteamiento institucional integral que oriente acciones para mejorar la gestión y los resultados
3. Generar oportunamente los insumos estratégicos clave necesarios para la toma de desiciones
4. Evidenciar el trabajo de la Empresa como testimonio del compromiso de sus colaboradores hacia la ciudadanía

**Tipo de Beneficiario**

Ciudadanos que habitan en el área de servicio de la EEQ

**Restricciones**

**TIEMPO:**  
12 meses

**COSTO:**

Se ejecutará con recursos y personal cuyo presupuesto corresponde al gasto de operación de la Empresa

**ALCANCE:**

Se ejecutará con información registrada en la herramienta GPR, en los tiempos establecidos por la SNAP

**Restricciones**

**RECURSOS:**


Se ejecutará con personal de la Empresa Electrica, con los equipos informáticos que la empresa posee.

Fase Actual:

Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre **Completado** Congelado Cancelado

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**


**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 100.00 %

Fecha de Inicio: 01/01/2016 Fecha de Fin: 16/01/2017

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	100 %											
	Avance real acumulado											
	100 %											
Estado												

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>NOVIEMBRE 2016</p> <p>ASOCIACIÓN HITOS 24 Y 25 Monitoreo y seguimiento de la información revisada en indicadores y proyectos, procesos, riesgos y problemas a nivel de Empresa</p>	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	12/12/2016 - 10:24 AM
<p>OCTUBRE 2016</p> <p>ASOCIACIÓN HITOS 24 Y 25 Monitoreo y seguimiento de la información revisada en indicadores y proyectos, procesos, riesgos y problemas a nivel de Empresa.</p>	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	18/11/2016 - 10:14 AM
<p>SEPTIEMBRE 2016</p> <p>ASOCIACIÓN HITOS 20 Y 21 Monitoreo y seguimiento de la información revisada en indicadores y proyectos, procesos, riesgos y problemas a nivel de Empresa.</p> <p>Se cierra curso virtual sobre "Aprendamos sobre la herramienta de Gobierno por Resultados GPR"</p>	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	01/11/2016 - 02:14 PM
<p>AGOSTO 2016</p> <p>ASOCIACIÓN HITOS 18 Y 19 Monitoreo y seguimiento de la información revisada en proyectos, indicadores, procesos, riesgos y problemas a nivel de Empresa.</p> <p>Se envió a cada una de las áreas usuarias el reporte de novedades para la corrección de las mismas, además se coordina reuniones con todas las Gerencias con la finalidad de solventar novedades encontradas.</p>	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	02/09/2016 - 10:26 AM
<p>JULIO 2016</p>	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	02/09/2016 - 10:25 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ASOCIACIÓN HITOS 16 Y 17 Monitoreo y seguimiento de la información revisada en proyectos, indicadores, procesos, riesgos y problemas a nivel de Empresa.</p> <p>Se envió a cada una de las áreas usuarias el reporte de novedades para la corrección de las mismas, además se coordina reuniones con todas las Gerencias con la finalidad de solventar novedades encontradas.</p>		
<p>JUNIO 2016</p> <p>ASOCIACIÓN HITOS 13 Y 14 Monitoreo y seguimiento de la información revisada en proyectos, indicadores, procesos, riesgos y problemas a nivel de Empresa.</p> <p>Se envió a cada una de las áreas usuarias el reporte de novedades para la corrección de las mismas, además se coordina reuniones con todas las Gerencias con la finalidad de solventar novedades encontradas.</p> <p>Adicionalmente se realizaron manuales en los que se incluye un cuestionario sobre conocimiento de la herramienta GPR, el mismo que publicado en el aula virtual.</p>	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	06/07/2016 - 08:26 AM
<p>MAYO 2016</p> <p>HITO 11 Y 12 Monitoreo y seguimiento de la información revisada en proyectos, indicadores, procesos, riesgos y problemas a nivel de Empresa.</p> <p>Se envió a cada una de las áreas usuarias el reporte de novedades para la corrección de las mismas, además se coordina reuniones con todas las Gerencias con la finalidad de solventar novedades encontradas.</p> <p>Adicionalmente se realizaron videos de capacitación con personal de la empresa, en el que expresan las ventajas de la herramienta GPR. Los videos serán incluidos en la plataforma de aula virtual</p>	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	08/06/2016 - 09:27 AM
<p>ABRIL-2016</p> <p>HITO 10 Monitoreo y seguimiento de la información revisada en proyectos a nivel de Empresa. Se envió a cada una de las áreas usuarias el reporte de novedades para la corrección de las mismas, además se expuso los nuevos lineamientos establecidos por la SNAP para los proyectos GPR, así como se coordina reuniones con todas las Gerencias con la finalidad de solventar novedades encontradas.</p>	Maldonado Quinteros, Leonardo Paúl	10/05/2016 - 09:13 AM
<p>MARZO-2016</p> <p>HITO 9 Monitoreo y seguimiento de la información revisada en proyectos a nivel de Empresa. Se envió a cada una de las áreas usuarias el reporte de novedades para la corrección de las mismas, además se expuso los nuevos lineamientos establecidos por la SNAP para los proyectos GPR, así como se coordina reuniones con todas las Gerencias con la finalidad de solventar novedades encontradas.</p>	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	05/04/2016 - 10:32 AM
<p>FEBRERO-2016</p> <p>HITO 6 Y 7 Monitoreo y seguimiento de la información revisada en proyectos, indicadores, procesos, riesgos y problemas a nivel de Empresa. Se envió a cada una de las áreas usuarias el reporte de novedades para la corrección de las mismas, además se expuso los nuevos lineamientos establecidos por la SNAP para los proyectos GPR, así como se coordina reuniones con todas las Gerencias con la finalidad de solventar novedades encontradas.</p>	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	21/03/2016 - 02:01 PM
<p>ENERO-2016</p> <p>HITO1 Monitoreo y seguimiento de la información revisada en proyectos, indicadores, procesos, riesgos y problemas a nivel de Empresa. Se envió a cada una de las áreas usuarias el reporte de novedades para la corrección de las mismas, además se expuso los nuevos lineamientos establecidos por la SNAP para los proyectos GPR.</p>	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	03/02/2016 - 03:20 PM

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN. Versión preliminar PAC 2016 remitida al MEER	5-Entregables Intermedios	12/01/2016		12/01/2016		Sí	2.0
2	DEFINICIÓN. Versión preliminar PAC 2016 por áreas revisado DDO	5-Entregables Intermedios	04/02/2016		04/02/2016		Sí	2.0
3	PLANIFICACIÓN. Versión final PAC 2016 firmada y enviada a la SNAP	9-Entregables Formales	04/02/2016		04/02/2016		Sí	7.0
4	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos enero 2016 completado	5-Entregables Intermedios	09/02/2016		09/02/2016		Sí	3.0
5	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores enero 2016 completado	5-Entregables Intermedios	14/02/2016		14/02/2016		Sí	3.0
6	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos febrero 2016 completado	5-Entregables Intermedios	04/03/2016		04/03/2016		Sí	3.0
7	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores febrero 2016 completado	5-Entregables Intermedios	14/03/2016		14/03/2016		Sí	3.0
8	EJECUCIÓN. Curso en plataforma virtual definido	5-Entregables Intermedios	31/03/2016		30/06/2016		Sí	3.0
9	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos marzo 2016 completado	5-Entregables Intermedios	04/04/2016		04/04/2016		Sí	3.0
10	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores marzo 2016 completado	5-Entregables Intermedios	14/04/2016		14/04/2016		Sí	3.0
11	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos abril 2016 completado	5-Entregables Intermedios	04/05/2016		04/05/2016		Sí	3.0
12	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores abril 2016 completado	5-Entregables Intermedios	14/05/2016		14/05/2016		Sí	3.0
13	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos mayo 2016 completado	5-Entregables Intermedios	04/06/2016		04/06/2016		Sí	3.0
14	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores mayo 2016 completado	5-Entregables Intermedios	14/06/2016		14/06/2016		Sí	3.0
15	EJECUCIÓN. Curso en plataforma virtual aplicado	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		05/09/2016		Sí	7.0
16	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos junio 2016 completado	5-Entregables Intermedios	04/07/2016		04/07/2016		Sí	3.0
17	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores junio 2016 completado	5-Entregables Intermedios	14/07/2016		14/07/2016		Sí	3.0
18	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos julio 2016 completado	5-Entregables Intermedios	04/08/2016		04/08/2016		Sí	3.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
19	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores julio 2016 completado	5-Entregables Intermedios	14/08/2016		14/08/2016		Sí	3.0
20	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos agosto 2016 completado	5-Entregables Intermedios	04/09/2016		04/09/2016		Sí	3.0
21	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores agosto 2016 completado	5-Entregables Intermedios	14/09/2016		14/09/2016		Sí	3.0
22	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos septiembre 2016 completado	5-Entregables Intermedios	04/10/2016		04/10/2016		Sí	3.0
23	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores septiembre 2016 completado	5-Entregables Intermedios	14/10/2016		14/10/2016		Sí	3.0
24	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos octubre 2016 completado	5-Entregables Intermedios	04/11/2016		08/11/2016		Sí	3.0
25	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores octubre 2016 completado	5-Entregables Intermedios	14/11/2016		15/11/2016		Sí	3.0
26	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos noviembre 2016 completado	5-Entregables Intermedios	04/12/2016		04/12/2016		Sí	3.0
27	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores noviembre 2016 completado	5-Entregables Intermedios	14/12/2016		14/12/2016		Sí	3.0
28	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos diciembre 2016 completado	5-Entregables Intermedios	04/01/2017		04/01/2017		Sí	3.0
29	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores diciembre 2016 completado	5-Entregables Intermedios	14/01/2017		14/01/2017		Sí	3.0
30	CIERRE. Cierre PAT 2016 terminado	9-Entregables Formales	15/01/2017		16/01/2017		Sí	7.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

### COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

### % COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

### Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2017)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

## OBJETIVOS ALINEADOS

### Objetivos Operativos

4	Incrementar la eficacia de los procesos de planificación y desarrollo organizacional MEDIANTE el seguimiento permanente al cumplimiento de objetivos y el fortalecimiento del personal del área
---	---

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN HITO 1.- PERTINENCIA INDICADORES	A.1..pdf	12/04/2016
2	ASOCIACIÓN HITO 10. INDICADORES MARZO	B.1..pdf	12/05/2016
3	ASOCIACIÓN HITO 11 PROYECTOS ABRIL	B.2..pdf	12/05/2016
4	ASOCIACIÓN HITO 12 INDICADORES ABRIL	B.3.pdf	06/07/2016
5	ASOCIACIÓN HITO 13 PROYECTOS MAYO	B.4.pdf	06/07/2016
6	ASOCIACIÓN HITO 14 INDICADORES MAYO	B.5.pdf	06/07/2016
7	ASOCIACIÓN HITO 16 PROYECTOS JUNIO	B.6.pdf	06/07/2016
8	ASOCIACIÓN HITO 17.- INDICADORES JUNIO 2016	B.7.pdf	05/09/2016
9	ASOCIACIÓN HITO 18.- PROYECTOS JULIO 2016	B.8.pdf	05/09/2016

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
10	ASOCIACIÓN HITO 19.- INDICADORES JULIO 2016	B.9.pdf	05/09/2016
11	ASOCIACIÓN HITO 2.- PERTINENCIA INDICADORES REVISADO DDO	A.2.pdf	12/04/2016
12	ASOCIACIÓN HITO 20 PROYECTOS AGOSTO	C1..pdf	14/12/2016
13	ASOCIACIÓN HITO 21 INDICADORES AGOSTO	C2.-.pdf	14/12/2016
14	ASOCIACIÓN HITO 22 PROYECTOS SEPTIEMBRE	C3.-.pdf	14/12/2016
15	ASOCIACIÓN HITO 24 PROYECTOS OCTUBRE	C5.-.pdf	14/12/2016
16	ASOCIACIÓN HITO 25 INDICADORES OCTUBRE	C6.-.pdf	14/12/2016
17	ASOCIACIÓN HITO 26 PROYECTOS NOVIEMBRE	C7.-.pdf	14/12/2016
18	ASOCIACIÓN HITO 3.- PAC FIRMADO 2016	A.3.pdf	12/04/2016
19	ASOCIACIÓN HITO 4.- PROYECTOS ENERO 2016	A.4.pdf	12/04/2016
20	ASOCIACIÓN HITO 5.- INDICADORES ENERO	A.5.pdf	12/04/2016
21	ASOCIACIÓN HITO 6.- PROYECTOS FEBRERO	A.6.pdf	12/04/2016
22	ASOCIACIÓN HITO 7.- INDICADORES FEBRERO	A.7.pdf	12/04/2016
23	ASOCIACIÓN HITO 9.- PROYECTOS MARZO	A.9.pdf	12/04/2016

### EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Gómez Ganchala, Pablo Santiago	Verificación Información	Jefe Departamento Desarrollo Organizacional	pgomez@eeq.com.ec	
Maldonado Quinteros, Leonardo Paúl	Control y Seguimiento	Analista Departamento de Desarrollo Organizacional - EEQ	leomaldonado@eeq.com.ec	