

EEQ - Empresa Eléctrica Quito
Gerencia de Planificación
Dirección de Desarrollo Organizacional

PROYECTO: 1009 EEQ-Elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Anual Comprometido - PAC 2017

Líder del Proyecto:	Gómez Ganchala, Pablo Santiago (pgomez@eeq.com.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Páez Chacón, Gonzalo Ulpiano Enrique	Programas Relacionados:	
Titular:	Villegas Checa, María Judith	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	03/02/2017 - 31/01/2018
Fecha de última actualización:	22/03/2018	Fecha de Fin Base:	15/01/2018
Modificado por:	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Desarrollar, monitorear y evaluar la planificación institucional de la Empresa Eléctrica Quito con la aplicación de la Norma Técnica de Gobierno por Resultados para la correcta toma de decisiones

PRODUCTO:

1. Plan Anual Terminado - PAT 2016
2. Plan Anual Comprometido PAC 2017
3. Informes mensuales de seguimiento al cumplimiento del PAC 2017

LINEA BASE:

Archivos desarrollados por el departamento de Desarrollo Organizacional para monitorear y evaluar la planificación institucional de la Empresa Eléctrica Quito

OBJETIVO GENERAL

Controlar la información presentada en la herramienta GPR para la toma de decisiones

OBJETIVO ESPECÍFICO

Cumplir con los plazos establecidos por la SNAP para la presentación de información, así como controlar que dicha información se encuentre dentro de los parámetros previamente establecidos

Beneficios Cualitativos

1. Contar con una planificación anual alineada a la Planificación Estratégica Institucional y a los niveles superiores de planificación sectorial, intersectorial y nacional
2. Poner en práctica de un planteamiento institucional integral que oriente acciones para mejorar la gestión y los resultados
3. Generar oportunamente los insumos estratégicos clave necesarios para la toma de decisiones
4. Evidenciar el trabajo de la Empresa como testimonio del compromiso de sus colaboradores hacia la ciudadanía

Tipo de Beneficiario

Ciudadanos que habitan en el área de servicio de la EEQ

Restricciones

TIEMPO:

12 meses

COSTO:

Se ejecutará con recursos y personal cuyo presupuesto corresponde al gasto de operación de la Empresa

ALCANCE:

Se ejecutará con información registrada en la herramienta GPR, en los tiempos establecidos por la SNAP

Restricciones

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 100.00 %

Fecha de Inicio: 03/02/2017

Fecha de Fin: 31/01/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	100 %											
	Avance real acumulado											
	100 %											
2018	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO 2018 Se culminó el proyecto, con la firma del PAT, el mismo que fue adjuntado en la herramienta GPR	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	05/03/2018 - 08:32 AM
DICIEMBRE 2017 Se cumplieron los hitos 38, 39 y 40, adicionalmente se generó un archivo de novedades encontradas en proyectos e indicadores 2017, el mismo que fue enviado a las áreas.	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	18/01/2018 - 09:20 AM
NOVIEMBRE 2017 Se cumplieron los hitos 35, 36 y 37, se coordinarán reuniones de trabajo con las áreas a fin de establecer las acciones necesarias respecto a temas presupuestadas.	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	04/01/2018 - 01:51 PM
OCTUBRE 2017 Se han cumplido los hitos 28, 29 Y 30 analizando la información referente a indicadores, proyectos con su respectivo análisis financieros	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	01/11/2017 - 02:34 PM
SEPTIEMBRE 2017 Se han cumplido los hitos 25, 26 Y 27 analizando la información referente a indicadores, proyectos con su respectivo análisis financieros	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	01/11/2017 - 02:32 PM
AGOSTO 2017 Se han cumplido los hitos 23 y 24 y se realizó el análisis de la información revisada en proyectos (especialmente en el presupuesto), indicadores, riesgos y problemas a nivel de Empresa).	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	01/11/2017 - 02:31 PM
JULIO 2017	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	04/09/2017 - 11:54 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se han cumplido los hitos 19 y 20 y se realizó el análisis de la información revisada en proyectos (especialmente en el presupuesto), indicadores, riesgos y problemas a nivel de Empresa.		
JUNIO 2017 Se realizó el análisis de la información revisada en proyectos (especialmente en el presupuesto), indicadores, riesgos y problemas a nivel de Empresa.	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	04/07/2017 - 01:21 PM
MAYO 2017 Se realizó el análisis y monitoreo de la información revisada en proyectos (especialmente en el presupuesto), indicadores, riesgos y problemas a nivel de Empresa.	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	04/07/2017 - 01:19 PM
ABRIL 2017 Se realizó el monitoreo de la información revisada en proyectos, indicadores, riesgos y problemas a nivel de Empresa. Adicionalmente se coordino con todas las Gerencias con la finalidad de solventar novedades encontradas.	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	04/07/2017 - 01:19 PM
MARZO 2017 Se realizó el monitoreo de la información revisada en proyectos, indicadores, riesgos y problemas a nivel de Empresa. Adicionalmente se coordino con todas las Gerencias con la finalidad de solventar novedades encontradas.	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	02/05/2017 - 07:42 AM
FEBRERO 2017 Se realizó el monitoreo de la información revisada en proyectos, indicadores, riesgos y problemas a nivel de Empresa. Se envió a cada una de las áreas usuarias el reporte de novedades para la corrección de las mismas, además se coordina reuniones con todas las Gerencias con la finalidad de solventar novedades encontradas.	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	04/04/2017 - 11:25 AM
ENERO 2017 Se realizó el monitoreo de la información revisada en proyectos, indicadores, riesgos y problemas a nivel de Empresa. Se envió a cada una de las áreas usuarias el reporte de novedades para la corrección de las mismas, además se coordina reuniones con todas las Gerencias con la finalidad de solventar novedades encontradas.	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	03/02/2017 - 12:37 PM

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN. Versión preliminar PAC 2017 por áreas revisado DDO	5-Entregables Intermedios	03/02/2017		07/02/2017		Sí	6.0
2	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos enero 2017 completado	5-Entregables Intermedios	04/02/2017		04/02/2017		Sí	2.0
3	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR enero 2017	5-Entregables Intermedios	05/02/2017		05/02/2017		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
4	PLANIFICACIÓN. Versión final PAC 2017 firmada y enviada a la SNAP	5-Entregables Intermedios	07/02/2017		07/02/2017		Sí	10.0
5	EJECUCIÓN. Capacitación proyectos e indicadores en riesgo	5-Entregables Intermedios	14/02/2017		30/06/2017		Sí	2.0
6	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores enero 2017 completado	5-Entregables Intermedios	14/02/2017		14/02/2017		Sí	2.0
7	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos febrero 2017 completado	5-Entregables Intermedios	04/03/2017		04/03/2017		Sí	2.0
8	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR febrero 2017	5-Entregables Intermedios	05/03/2017		05/03/2017		Sí	2.0
9	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores febrero 2017 completado	5-Entregables Intermedios	14/03/2017		14/03/2017		Sí	2.0
10	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos marzo 2017 completado	5-Entregables Intermedios	04/04/2017		04/04/2017		Sí	2.0
11	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR marzo 2017	5-Entregables Intermedios	05/04/2017		05/04/2017		Sí	2.0
12	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores marzo 2017 completado	5-Entregables Intermedios	14/04/2017		14/04/2017		Sí	2.0
13	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos abril 2017 completado	5-Entregables Intermedios	04/05/2017		04/05/2017		Sí	2.0
14	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR abril 2017	5-Entregables Intermedios	05/05/2017		05/05/2017		Sí	2.0
15	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores abril 2017 completado	5-Entregables Intermedios	14/05/2017		14/05/2017		Sí	2.0
16	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos mayo 2017 completado	5-Entregables Intermedios	04/06/2017		04/06/2017		Sí	2.0
17	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR mayo 2017	5-Entregables Intermedios	05/06/2017		05/06/2017		Sí	2.0
18	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores mayo 2017 completado	5-Entregables Intermedios	14/06/2017		14/06/2017		Sí	2.0
19	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos junio 2017 completado	5-Entregables Intermedios	04/07/2017		04/07/2017		Sí	2.0
20	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR junio 2017	5-Entregables Intermedios	05/07/2017		05/07/2017		Sí	2.0
21	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores junio 2017 completado	5-Entregables Intermedios	14/07/2017		14/07/2017		Sí	2.0
22	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos julio 2017 completado	5-Entregables Intermedios	04/08/2017		04/08/2017		Sí	2.0
23	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR julio 2017	5-Entregables Intermedios	05/08/2017		05/08/2017		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
24	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores julio 2017 completado	5-Entregables Intermedios	14/08/2017		14/08/2017		Sí	2.0
25	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos agosto 2017 completado	5-Entregables Intermedios	04/09/2017		04/09/2017		Sí	2.0
26	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR agosto 2017	5-Entregables Intermedios	05/09/2017		05/09/2017		Sí	2.0
27	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores agosto 2017 completado	5-Entregables Intermedios	14/09/2017		14/09/2017		Sí	2.0
28	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos septiembre 2017 completado	5-Entregables Intermedios	04/10/2017		04/10/2017		Sí	2.0
29	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR septiembre 2017	5-Entregables Intermedios	05/10/2017		05/10/2017		Sí	2.0
30	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores septiembre 2017 completado	5-Entregables Intermedios	14/10/2017		14/10/2017		Sí	2.0
31	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos octubre 2017 completado	5-Entregables Intermedios	04/11/2017		04/11/2017		Sí	2.0
32	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR octubre 2017	5-Entregables Intermedios	05/11/2017		05/11/2017		Sí	2.0
33	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores octubre 2017 completado	5-Entregables Intermedios	14/11/2017		14/11/2017		Sí	2.0
34	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos noviembre 2017 completado	5-Entregables Intermedios	04/12/2017		04/12/2017		Sí	2.0
35	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR noviembre 2017	5-Entregables Intermedios	05/12/2017		05/12/2017		Sí	2.0
36	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores noviembre 2017 completado	5-Entregables Intermedios	14/12/2017		14/12/2017		Sí	2.0
37	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos diciembre 2017 completado	5-Entregables Intermedios	04/01/2018		04/01/2018		Sí	2.0
38	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR diciembre 2017	5-Entregables Intermedios	05/01/2018		05/01/2018		Sí	2.0
39	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores diciembre 2017 completado	5-Entregables Intermedios	14/01/2018		14/01/2018		Sí	2.0
40	CIERRE. Cierre PAT 2017 terminado	5-Entregables Intermedios	15/01/2018		31/01/2018		Sí	10.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

6	Incrementar la eficacia en el seguimiento y control de la planificación y desarrollo organizacional MEDIANTE el monitoreo permanente al cumplimiento de objetivos y el fortalecimiento del personal del área
---	--

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Aocioación Hito 1 y 4 PAC 2017 Firmado	A.1.pdf	02/05/2017
2	Asociación Hito 10 Proyectos Marzo 2017	A.4.pdf	11/01/2018
3	Asociación hito 16 y 17 Mayo	A.6.-.xlsx	11/01/2018
4	Asociación hito 19 y 20 junio	A.7.-.xlsx	11/01/2018
5	Asociación Hito 2 Proyectos Enero 2017	A.2.pdf	02/05/2017
6	Asociación hito 22 y 23 Julio	A.8.-.xlsx	11/01/2018
7	Asociación hito 25 y 26 Agosto	A.9.-.xlsx	11/01/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
8	Asociación Hito 3 Y 8 análisis presupuestario Enero y Febrero 2017	A.3_.pdf	02/05/2017
9	Asociación hito 37 y 38 Diciembre	B.4.-.xlsx	11/01/2018
10	Asociación Hito 40 PAT firmado	B.5.pdf	22/03/2018
11	Asociación Hito 5 Archivo Causa-Efecto	A.4.-.doc	11/01/2018
12	Asociación hito 7 Proyectos Febrero	A.5.pdf	15/05/2017
13	Asociación hitos 28 y 29 Septiembre	B.1.-.xlsx	11/01/2018
14	Asociación hitos 31 y 32 Octubre	B.2.-.xlsx	11/01/2018
15	Asociación hitos 34 y 35 Noviembre	B.3.-.xlsx	11/01/2018

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Gómez Ganchala, Pablo Santiago	Análisis proyectos e indicadores GPR	Jefe Departamento Desarrollo Organizacional	pgomez@eeq.com.ec	
Maldonado Quinteros, Leonardo Paúl	Análisis proyectos e indicadores GPR	Analista Departamento de Desarrollo Organizacional - EEQ	leomaldonado@eeq.com.ec	
Villacreses López, Paola Fernanda	Análisis proyectos e indicadores GPR	Analista 1 Departamento Desarrollo Organizacional - EEQ	pvillacreses@eeq.com.ec	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
118843_1.jpg	30/01/2017