

**EEQ - Empresa Eléctrica Quito**  
**Gerencia de Planificación**  
**Dirección de Desarrollo Organizacional**

**PROYECTO: I009** EEQ-Elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Anual Comprometido - PAC 2017

Líder del Proyecto:	Gómez Ganchala, Pablo Santiago (pgomez@eeq.com.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Páez Chacón, Gonzalo	Programas Relacionados:	
Titular:	Villegas Checa, María Judith	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	03/02/2017 - 15/01/2018
Fecha de última actualización:	06/03/2017	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Páez Chacón, Gonzalo Ulpiano Enrique	Fecha del siguiente Hito:	10/03/2017

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

Desarrollar, monitorear y evaluar la planificación institucional de la Empresa Electrica Quito con la aplicación de la Norma Técnica de Gobierno por Resultados para la correcta toma de decisiones

**PRODUCTO:**

1. Plan Anual Terminado - PAT 2016
2. Plan Anual Comprometido PAC 2017
3. Informes mensuales de seguimiento al cumplimiento del PAC 2017

**LINEA BASE:**

Archivos desarrollados por el departamento de Desarrollo Organizacional para monitorear y evaluar la planificación institucional de la Empresa Electrica Quito

**OBJETIVO GENERAL**

Controlar la información presentada en la herramienta GPR para la toma de desiciones

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

Cumplir con los plazos establecidos por la SNAP para la presentación de información, asi como controlar que dicha información se encuentre dentro de las parametros previamente establecidos

**Beneficios Cualitativos**

1. Contar con una planificación anual alineada a la Planificación Estratégica Institucional y a los niveles superiores de planificación sectorial, intersectorial y nacional
2. Poner en práctica de un planteamiento institucional integral que oriente acciones para mejorar la gestión y los resultados
3. Generar oportunamente los insumos estratégicos clave necesarios para la toma de decisiones
4. Evidenciar el trabajo de la Empresa como testimonio del compromiso de sus colaboradores hacia la ciudadanía

**Tipo de Beneficiario**

Ciudadanos que habitan en el área de servicio de la EEQ

**Restricciones**

**TIEMPO:**  
12 meses


**COSTO:**  
Se ejecutará con recursos y personal cuyo presupuesto corresponde al gasto de operación de la Empresa

**ALCANCE:**  
Se ejecutará con información registrada en la herramienta GPR, en los tiempos establecidos por la SNAP

Fase Actual: Anteproyecto **Definición** Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 9.22 %  
 Fecha de Inicio: 03/02/2017 Fecha de Fin: 15/01/2018

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
		24 %	30 %	36 %	42 %	48 %	54 %	60 %	66 %	72 %	78 %	84 %
	Avance real acumulado											
		22 %	26 %									
Estado												
		▼	▼									

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ENERO 2017</p> <p>Se realizó el monitoreo de la información revisada en proyectos, indicadores, riesgos y problemas a nivel de Empresa.</p> <p>Se envió a cada una de las áreas usuarias el reporte de novedades para la corrección de las mismas, además se coordina reuniones con todas las Gerencias con la finalidad de solventar novedades encontradas.</p>	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	03/02/2017 - 12:37 PM

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto
No hay información disponible

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN. Versión preliminar PAC 2017 por áreas revisado DDO	5-Entregables Intermedios	03/02/2017		07/02/2017	🔴	Sí	6.0
2	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos enero 2017 completado	5-Entregables Intermedios	04/02/2017		04/02/2017	🟢	Sí	2.0
3	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR enero 2017	5-Entregables Intermedios	05/02/2017		05/02/2017	🟢	Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
4	PLANIFICACIÓN. Versión final PAC 2017 firmada y enviada a la SNAP	5-Entregables Intermedios	07/02/2017		07/02/2017		Sí	10.0
5	EJECUCIÓN. Capacitación proyectos e indicadores en riesgo	5-Entregables Intermedios	14/02/2017	10/03/2017			No	2.0
6	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores enero 2017 completado	5-Entregables Intermedios	14/02/2017		14/02/2017		Sí	2.0
7	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos febrero 2017 completado	5-Entregables Intermedios	04/03/2017		04/03/2017		Sí	2.0
8	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR febrero 2017	5-Entregables Intermedios	05/03/2017		05/03/2017		Sí	2.0
9	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores febrero 2017 completado	5-Entregables Intermedios	14/03/2017	14/03/2017			No	2.0
10	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos marzo 2017 completado	5-Entregables Intermedios	04/04/2017	04/04/2017			No	2.0
11	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR marzo 2017	5-Entregables Intermedios	05/04/2017	05/04/2017			No	2.0
12	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores marzo 2017 completado	5-Entregables Intermedios	14/04/2017	14/04/2017			No	2.0
13	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos abril 2017 completado	5-Entregables Intermedios	04/05/2017	04/05/2017			No	2.0
14	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR abril 2017	5-Entregables Intermedios	05/05/2017	05/05/2017			No	2.0
15	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores abril 2017 completado	5-Entregables Intermedios	14/05/2017	14/05/2017			No	2.0
16	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos mayo 2017 completado	5-Entregables Intermedios	04/06/2017	04/06/2017			No	2.0
17	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR mayo 2017	5-Entregables Intermedios	05/06/2017	05/06/2017			No	2.0
18	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores mayo 2017 completado	5-Entregables Intermedios	14/06/2017	14/06/2017			No	2.0
19	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos junio 2017 completado	5-Entregables Intermedios	04/07/2017	04/07/2017			No	2.0
20	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR junio 2017	5-Entregables Intermedios	05/07/2017	05/07/2017			No	2.0
21	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores junio 2017 completado	5-Entregables Intermedios	14/07/2017	14/07/2017			No	2.0
22	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos julio 2017 completado	5-Entregables Intermedios	04/08/2017	04/08/2017			No	2.0
23	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR julio 2017	5-Entregables Intermedios	05/08/2017	05/08/2017			No	2.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
24	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores julio 2017 completado	5-Entregables Intermedios	14/08/2017	14/08/2017			No	2.0
25	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos agosto 2017 completado	5-Entregables Intermedios	04/09/2017	04/09/2017			No	2.0
26	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR agosto 2017	5-Entregables Intermedios	05/09/2017	05/09/2017			No	2.0
27	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores agosto 2017 completado	5-Entregables Intermedios	14/09/2017	14/09/2017			No	2.0
28	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos septiembre 2017 completado	5-Entregables Intermedios	04/10/2017	04/10/2017			No	2.0
29	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR septiembre 2017	5-Entregables Intermedios	05/10/2017	05/10/2017			No	2.0
30	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores septiembre 2017 completado	5-Entregables Intermedios	14/10/2017	14/10/2017			No	2.0
31	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos octubre 2017 completado	5-Entregables Intermedios	04/11/2017	04/11/2017			No	2.0
32	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR octubre 2017	5-Entregables Intermedios	05/11/2017	05/11/2017			No	2.0
33	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores octubre 2017 completado	5-Entregables Intermedios	14/11/2017	14/11/2017			No	2.0
34	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos noviembre 2017 completado	5-Entregables Intermedios	04/12/2017	04/12/2017			No	2.0
35	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR noviembre 2017	5-Entregables Intermedios	05/12/2017	05/12/2017			No	2.0
36	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores noviembre 2017 completado	5-Entregables Intermedios	14/12/2017	14/12/2017			No	2.0
37	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos diciembre 2017 completado	5-Entregables Intermedios	04/01/2018	04/01/2018			No	2.0
38	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR diciembre 2017	5-Entregables Intermedios	05/01/2018	05/01/2018			No	2.0
39	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores diciembre 2017 completado	5-Entregables Intermedios	14/01/2018	14/01/2018			No	2.0
40	CIERRE. Cierre PAT 2017 terminado	5-Entregables Intermedios	15/01/2018	15/01/2018			No	10.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

### COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

### % COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

### Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2017)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

## OBJETIVOS ALINEADOS

### Objetivos Operativos

4	Incrementar la eficacia de los procesos de planificación y desarrollo organizacional MEDIANTE el seguimiento permanente al cumplimiento de objetivos y el fortalecimiento del personal del área
---	---

## EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Gómez Ganchala, Pablo Santiago	Análisis proyectos e indicadores GPR	Jefe Departamento Desarrollo Organizacional	pgomez@eeq.com.ec	
Maldonado Quinteros, Leonardo Paúl	Análisis proyectos e indicadores GPR	Analista Departamento de Desarrollo Organizacional - EEQ	leomaldonado@eeq.com.ec	
Villacreses López, Paola Fernanda	Análisis proyectos e indicadores GPR	Analista 1 Departamento Desarrollo Organizacional - EEQ	pwillacreses@eeq.com.ec	

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
118843_1.jpg	30/01/2017